

Programma e stato di avanzamento dei principali interventi in corso, sul sistema idroviario padano-veneto, di competenza della Regione Emilia Romagna, gestiti direttamente dall'A.R.N.I. per conto della Regione stessa

INTERVENTO

Lavoro, progettazione, forniture **IMPORTO**

milioni di € **STATO DELL'INTERVENTO**

- | | | | |
|-----------|---|-------|---------------------------------|
| 1) | Conca di Isola Serafini (PC) - (Fiume Po) | 47,08 | In corso la procedura d'appalto |
| 2) | Sistemazione alveo di magra tratto Foss. Min. Comp. Ferrara (Fiume Po) | 15 | Completare - in corso progetto |
| 3) | Ponte ferroviario di Migliarino - (Idrovia Ferrarese) | 14 | lavori appaltati |
| 4) | Implementazione e forniture Porto fluviale di Boretto (Fiume Po) | 0,4 | coloreggiato utilizzo porto |
| 5) | Manutenzione fabbricati Boretto | 0,4 | In corso la progettazione |
| 6) | * Adeguamento V Classe Idrovia Ferrarese. Ponte di Portogaro - Portogaribaldi | | |

* Gli interventi, suddivisi in 6 lotti, e le relative procedure sono coordinati dalla Provincia di Ferrara. Arni esegue direttamente un lotto di ~ 6,5 milioni.